

Plano Municipal de Obras por Administração Direta

Freguesia	Localidade	Obra	Início	Conclusão	Duração
Miranda do Corvo	Meãs	Impermeabilização de valetas, com betão, para escoamento pluvial, em estrada municipal coletora	Agosto	Setembro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Alargamento da plataforma de via pública na Rua das Fontainhas	Dezembro	Dezembro	10 dias uteis
	Trémoeira	Reparação e pintura dos paramentos exteriores do depósito de abastecimento à povoação, em Trémoeira	Novembro	Novembro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Consolidação, impermeabilização e pintura do depósito de abastecimento à povoação, em Lameiro Basco	Janeiro	Maio	45 dias uteis
	Godinhela	Substituição de pavimento interior na Escola Primária de Godinhela	Outubro	Outubro	7 dias uteis
	Miranda do Corvo	Remodelação parcial do sistema de escoamento pluvial na Praceta Luis de Camões	Novembro	Dezembro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Substituição de troços de conduta de abastecimento público, na Vila	Setembro	Novembro	15 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reconstrução de sistema de rega em área verde, na Quinta do Viso	Outubro	Novembro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reparação e pintura exterior de azenha, na Quinta da Paiva	Setembro	Outubro	4 dias uteis
	Pereira	Recondução de águas pluviais na envolvente ao Parque Desportivo	Dezembro	Dezembro	5 dias uteis
	Corvo	Pavimentação de área de alargamento de plataforma de via, na Estrada Real	Novembro	Dezembro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reconstrução de troço de muro de gabião, na Volta da Costa	Novembro	Dezembro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Colocação de manilhas em linha de água, na Zona Industrial, junto a Aterro Municipal	Setembro	Outubro	15 dias uteis
	Miranda do Corvo	Impermeabilização de valetas, com betão, para escoamento pluvial, em troço da Estrada Real	Setembro	Outubro	4 dias uteis
	Pereira	Execução de valetas em betão para assegurar continuidade do escoamento pluvial, em troço de arruamento público	Setembro	Setembro	2 dias uteis
	Morada	Reconstrução de troço de muro de suporte de via pública	Outubro	Outubro	4 dias uteis
	Miranda do Corvo	Aplicação de sinalização vertical identificativa de toponímia	Setembro	Dezembro	15 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reparação e limpeza de órgãos de drenagem em estradas municipais	Janeiro	Fevereiro	20 dias uteis
	Miranda do Corvo	Manutenção de obras de arte em linhas de água, designadamente pontes e pontões	Janeiro	Fevereiro	30 dias uteis
	Miranda do Corvo	Selagem de pavimentos com emulsão betuminosa em estradas municipais	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reparação de pavimentos com reposição pontual de betuminosos em vias municipais	Janeiro	Dezembro	90 dias uteis
	Miranda do Corvo	Limpeza e manutenção de terrenos municipais na Zona Industrial e Alameda das Moitas	Fevereiro	Fevereiro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Aplicação de vedação no Parque Infantil do Bairro Sá Carneiro	Janeiro	Janeiro	3 dias uteis
	Miranda do Corvo	Substituição de troço de conduta de abastecimento entre o Lameiro do Basco e o Bairro Sá Carneiro	Outubro	Novembro	20 dias uteis
	Miranda do Corvo	Instalação de caudalímetros em reservatórios, de abastecimento em baixa pressão	Setembro	Novembro	6 dias uteis

Plano Municipal de Obras por Administração Direta

Freguesia	Localidade	Obra	Início	Conclusão	Duração
Miranda do Corvo	Meãs	Execução de muro de suporte de via pública	Janeiro	Janeiro	7 dias uteis
	Godinhela	Requalificação da Escola Básica da Godinhela	Janeiro	Fevereiro	15 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reparação e manutenção de calçada em espaços públicos da Vila	Janeiro	Dezembro	90 dias uteis
	Miranda do Corvo	Execução de sinalização horizontal na Alameda das Moitas	Janeiro	Fevereiro	4 dias uteis
	Miranda do Corvo	Requalificação interior em compartimentos no Mercado Municipal, para cedência	Janeiro	Fevereiro	5 dias uteis
	Miranda do Corvo	Execução de pintura interior nas Piscinas Municipais	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Sinalização horizontal de desniveis na Praça da Liberdade	Janeiro	Fevereiro	8 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reparação na Biblioteca Municipal	Janeiro	Fevereiro	6 dias uteis
	Miranda do Corvo	Manutenção de passadiços de madeira na Volta da Costa	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Instalação de VRP em sistemas de abastecimento à população	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Moinhos	Construção de passeio no interior da povoação dos Moinhos, na Rua da Capela	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Poda de plátanos na Praça José Falcão	Fevereiro	Fevereiro	4 dias uteis
	Carapinhal	Abertura e reformulação do sistema de escoamento Pluvial na povoação do Carapinhal	Março	Abril	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reformulação de iluminação de nave da Piscina Municipal	Março	Maio	8 dias uteis
	Lobazes	Pavimentação de espaços cedidos para domínio público na povoação de Lobazes	Fevereiro	Março	6 dias uteis
	Miranda do Corvo	Reabilitação dos balneários e dos muros exteriores no parque desportivo do Bairro de Sá Carneiro	Setembro	Setembro	20 dias uteis
	Miranda do Corvo	Pintura dos muros do Cemitério municipal	Junho	Junho	10 dias uteis
	Miranda do Corvo	Apoio logístico à concretização de eventos lúdicos e culturais	Janeiro	Dezembro	70 dias uteis

União das Freguesias de Semide e Rio Vide	Gaiate	Requalificação de plataforma de caminho vicinal	Outubro	Novembro	10 dias uteis
	Semide	Substituição de pavimento no deambulatório exterior do Edifício Multiserviços de Semide	Outubro	Novembro	15 dias uteis
	Vale Colmeias	Aplicação de grelha em espaço publico para condução de águas pluviais	Setembro	Outubro	3 dias uteis
	Povoa da Pedreira	Reconstrução de troço de muro de suporte de via publica	Outubro	Outubro	3 dias uteis
	União de Freguesias	Aplicação de sinalização vertical identificativa de toponímia	Setembro	Dezembro	10 dias uteis
	União de Freguesias	Reparação e pavimentação com reposição pontual de betuminosa	Janeiro	Fevereiro	40 dias uteis
	Semide	Pavimentação de espaços públicos junto à Associação Recreativa da Granja de Semide	Fevereiro	Fevereiro	6 dias uteis
	Segade de Cá	Reconstrução de via pública adjacente ao Rio Ceira em Segade de Cá	Fevereiro	Fevereiro	5 dias uteis
	Casal das Cortes	Construção de abrigo de passageiros em Casal das Cortes	Fevereiro	Março	5 dias uteis

Plano Municipal de Obras por Administração Direta

Freguesia	Localidade	Obra	Início	Conclusão	Duração
União das Freguesias de Semide e Rio Vide	Semide	Reinstalação de iluminação da fachada do Mosteiro de Santa Maria em Semide	Março	Abril	10 dias uteis
	Vidual	Reparação de muro em praceta no Vidual	Maio	Junho	4 dias uteis
	Casal da Senhora	Requalificação de acesso pedonal em habitação social no Casal da Senhora	Janeiro	Janeiro	5 dias uteis
	Fundo da Ribeira	Requalificação de estrada rural em Casal da Senhora e Fundo da Ribeira	Maio	Maio	7 dias uteis
	Vidual	Pavimentação de áreas cedidas para domínio público na povoação do Vidual	Maio	Junho	15 dias uteis
	Pomar de Braços	Instalação subterrânea de condutas para drenagem de águas pluviais na povoação de Pomar de Braços	Junho	Junho	10 dias uteis
	Granja de Semide	Instalação de tubagens para condução de água nascente até reservatórios de combate a incêndio com meios aereos	Fevereiro	Abril	5 dias uteis
	Semide	Apoio logístico à concretização de eventos lúdicos e culturais	Janeiro	Dezembro	30 dias uteis

Freguesia de Lamas	Lamas	Aplicação de sinalização vertical identificativa de toponímia	Setembro	Dezembro	15 dias uteis
	Lamas	Pavimentação de alargamentos de áreas cedidos para via pública	Abril	Maio	5 dias uteis
	Casais de S. Clemente	Impermeabilização de valetas e execução de órgãos de drenagem pluvial na Rua do Lombo	Janeiro	Fevereiro	10 dias uteis
	Morada	Execução de troço de valeta para escoamento de águas pluviais	Janeiro	Fevereiro	3 dias uteis
	Lamas	Reparação e pintura de muro de suporte em Lamas	Janeiro	Janeiro	3 dias uteis
	Cerdeiras	Estabilização de talude, com recurso a material pétreo, na estrada de acesso à povoação de Cerdeiras	Janeiro	Março	4 dias uteis
	Lamas	Instalação de tubagens para condução de água nascente até reservatório de combate a incêndio com meios aereos	Fevereiro	Abril	10 dias uteis
	Lamas	Apoio logístico á concretização e execução de eventos das freguesias	janeiro	fevereiro	15 dias uteis

Freguesia de Vila Nova	Vila Nova	Prolongamento e reformulação de sistema de escoamento subterrâneo de águas pluviais	Outubro	Novembro	8 dias uteis
	Gondramaz	Abertura e remoção de infestantes em percursos pedonais florestais recreativos	Novembro	Dezembro	15 dias uteis
	Barbens	Consolidação, impermeabilização, pintura do depósito de abastecimento á povoação, em Cardeal	Setembro	Outubro	3 dias uteis
	Cerdeiras, Corujeira, Casalinho, Cabrieira	Requalificação de acessos automovel a depósitos de abastecimento de água	Setembro	Novembro	20 dias uteis
	Torno	Reimplantação de assento de contentores de RSU	Novembro	Novembro	3 dias uteis
	Casalinho	Construção de órgãos de drenagem em estada florestal	Setembro	Outubro	2 dias uteis
	Vila Nova	Aplicação de sinalização vertical identificativa de toponímia	Abril	Maio	10 dias uteis

Plano Municipal de Obras por Administração Direta

<u>Freguesia</u>	<u>Localidade</u>	<u>Obra</u>	<u>Início</u>	<u>Conclusão</u>	<u>Duração</u>
<u>Freguesia de Vila Nova</u>	Supegal	Retificação e reparação da plataforma de arruamento, com aplicação de material pétreo de granulometria extensa	Abril	Maio	5 dias uteis
	Sra Piedade de Tábuas	Retificação e reparação da plataforma de arruamento, com aplicação de material pétreo de granulometria extensa	Maio	Junho	4 dias uteis
	Gondramaz	Abertura e limpeza de percursos pedonais ludicos	Maio	Junho	5 dias uteis
	Vila Nova	Reabilitação de instalações para Centro Estágio BTT, na Casa do Reis	Junho	Junho	6 dias uteis
	Vila Nova	Instalação de tubagens para condução de águas pluviais até reservatórios de combate a incêndio com meios aereos	Fevereiro	Abril	5 dias uteis
	Vila Nova	Apoio logístico à concretização e execução de eventos ludicos e recreativos	Janeiro	Fevereiro	15 dias uteis
	Vila Flôr	Reparação de muro de suporte da estrada municipal em Vila Flor	Março	Abril	15 dias uteis
	Vila Nova	Construção de conduta by-pass para abastecimento alternativo à população de Favais	Janeiro	Fevereiro	8 dias uteis
	Vila Nova	Requalificação de troço de estrada municipal entre Retorta e Limite do Concelho com Penela	Maio	Maio	5 dias uteis